

SIAEPA DE LA REGION D'ARVEYRES

12 bis, Route de Libourne
33750 Saint-Germain-du-Puch

Site : www.siaepa-arveyres.fr



IZON
Bien dans ma nature

Objet : Réseaux d'Eaux Usées
Commune d'IZON
Chemin de La Hondeyre

INFORMATION PHASAGE TRAVAUX


Le 30/07/2026

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous le détail prévisionnel du phasage de chantier avant démarrage des travaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable - Chemin de la Hondeyre et Avenue Léo Drouyn.


Phase n°1 : Cette phase concerne le réseau de refoulement à créer en terrains privés pour relier la raquette au fond du chemin de la Hondeyre au réseau de l'Impasse Neyran. Elle pourra être planifiée dès le début de chantier si le bornage contradictoire est réalisé ou en cours de chantier, mais ces travaux devront impérativement être effectués par temps secs.

Ces travaux du réseau de refoulement sont en partie privée et dans un chemin rural, et n'occasionnent pas de gêne spécifique pour la circulation dans le chemin de la Hondeyre.



Phase n°2 : 31/08 au 04/09: Installation de chantier / préparation zone parking / sondages des réseaux dans le Chemin de la Hondeyre et Avenue Léo Drouyn.

⇒ Gêne légère pour les riverains entre 8H et 17H. l'accès aux habitations sera maintenu matin et soir en voiture.



SIAEPA DE LA REGION D'ARVEYRES

12 bis, Route de Libourne
33750 Saint-Germain-du-Puch

Site : www.siaepa-arveyres.fr

Phase n°3 : du 07/09 au 09/10 : « durée estimative approximative »


Cette phase consiste à poser le collecteur gravitaire d'eaux usées et la nouvelle canalisation d'eau potable en tranchée ouverte dans le Chemin de la Hondeyre, en partant de la raquette en fond du chemin à revenir vers l'Avenue Léo Drouyn.


Pendant cette phase, le Chemin de la Hondeyre sera fermé à la circulation. Un accès piéton aux habitations sera maintenu.

Les vendredis en début d'après-midi, les tronçons de tranchée ouverte seront entièrement remblayés et fermés pour laisser un accès en voiture (VL uniquement) aux habitations le week-end. Les véhicules devront être ressortis le dimanche en fin de journée ou lundi avant 8H au plus tard, avant que les travaux reprennent.

Une assistance sera apportée au besoin pour l'amenée des bacs poubelles à l'entrée de l'impasse.







SIAEPA DE LA REGION D'ARVEYRES

12 bis, Route de Libourne
33750 Saint-Germain-du-Puch

Site : www.siaepa-arveyres.fr

Phase n°5 : Pose du Poste de refoulement en extrémité du Chemin de la Hondeyre - Opération prévue fin octobre par l'entreprise CPB pour une durée d'une semaine. Pendant cette semaine, réalisation des tests de réception du nouveau collecteur d'eaux usées. Gênes ponctuelles de la circulation Chemin de la Hondeyre et Avenue Léo Drouyn.

Phase n°6 : Après mise en service du poste de refoulement (dépendant de l'intervention d'ENEDIS pour le raccordement électrique), et sous réserve de réalisation de la conduite de refoulement (phase n°1), basculement des branchements des habitations dans le nouveau collecteur et suppression du réseau « sous vide » - durée estimée 3 semaines Chemin de la Hondeyre + 1 semaine Avenue Léo Drouyn.
Gênes ponctuelles de la circulation

Phase n°7 : réfections des chaussées et aménagement du carrefour Chemin de la Hondeyre / Avenue Léo Drouyn.
Chemin de la Hondeyre : Route barrée 2 jours
Avenue Léo Drouyn : Route barrée 3 jours

Le chef de chantier M. Pascal RERAU est à votre disposition sur le chantier pour répondre à vos questions.

En cas de problème chantier, vous pouvez contacter : **M. Stéphane MIGEON**
G&M TP - 06 15 13 65 82 / stephane.migeon@gmtp.fr

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la gêne occasionnée lors de la réalisation de ces travaux.